



Compte-rendu de réunion du Point d'Avancement de l'accord-cadre PROGIST tenue le 14 mars 2018

Version 1.0 du 14/03/2018



1	INTRODUCTION.....	3
1.1	OBJET	3
1.2	HISTORIQUE DU DOCUMENT	3
1.3	REFERENCES CONTRACTUELLES ET DOCUMENTAIRES.....	3
1.4	PARTICIPANTS	4
1.5	COPIES	4
1.6	GLOSSAIRE	4
2	ORDRE DU JOUR ET DOCUMENTS DE PRESENTATION	4
3	POINT DE SITUATION	5
3.1	POINT DE SITUATION DGA	5
3.2	POINT DE SITUATION GME.....	5
4	PROBLEMES ET DIFFICULTES RENCONTRES	6
5	MISE A JOUR EXCEPTIONNELLE DU BPU/METACATALOGUE	6
6	SITE WEB PROGIST	6
7	SUIVI DES ACTIONS	7
8	PROCHAINE REUNION D'AVANCEMENT	7
9	LISTE DES DOCUMENTS CONTRACTUELS EN COURS D'APPROBATION	7

1 Introduction

1.1 Objet

Ce document constitue le CR de la réunion du Point d'Avancement No3 de l'accord-cadre PROGIST tenue le 14/03/2018 à Paris BALARD.

1.2 Historique du document

Rédacteur	Date	Version	Objet
GME PROGIST	14/03/2018	1.0	Initialisation

1.3 Références contractuelles et documentaires

Identification du contrat :

Titre	Acquisition de progiciels IST (informatique scientifique et technique), de concessions de droits d'usage de progiciels IST, de supports et prestations forfaitaires associées pour le Ministère des Armées (PROGIST)
Client	Direction Générale de l'Armement (DGA) Au profit de multiples entités du Ministère des Armées
Type	Accord-cadre
Référence	17 81 009 101
Notification	12/10/2017
Durée	3 ans, renouvelable 1 fois pour 3 ans supplémentaires

Références contractuelles :

Type	Objet	Version	Signé
AE	Acte d'engagement	2.0	GME + DGA le 12/10/2017
CCAG-TIC	Cahier des Clauses Administratives générales applicables aux marchés publics de Techniques de l'Information et de la Communication	Version en vigueur	Non applicable
CCAC	Cahier des Clauses Administratives Cadres	2.0	GME le 12/09/2017
AE-Anx1	Bordereau de prix unitaire (BPU)	2.0	GME + DGA le 12/10/2017
CCTC	Cahier des Clauses Techniques et Contractuelles	2.0	GME le 12/09/2017

Autres références :

Type	Objet	Version	Signé
Proposition	Proposition technique et financière	1.1	GME le 20/06/2017

1.4 Participants

Participant	Fonction	Entité
Anne-Claire Delanoë	Prescripteur	DGA Maîtrise de l'Information
Christophe Delalande	Acheteur	DGA, Service des Achats de l'Armement
Willy Lamal	Bureau de la coordination de la simulation et de l'IST (BCSIST)	DGA – Direction technique - BCSIST
Yannick Gilarés	Responsable de la coordination des Achats logiciels avec les organismes hors DGA	DGA – Direction technique - BCSIST
Bruno Copy	Relation avec les centres de la DGA	DGA – Direction technique - BCSIST
Johan Besnainou	Directeur Antycip Simulation France	GME (Antycip Simulation)
Joel Castets	Président Agenium	GME (Agenium Informatique & Systèmes)
Robert Cantin	Responsable commercial et contractuel	GME (Agenium Informatique & Systèmes)

1.5 Copies

Noms	Fonction	Entité
Raphaële Pailloux	Autorité signataire de marché	DGA
Michel Pronier	Directeur Général	GME (Antycip Simulation)
Sylvie Ulmet	Responsable de l'équipe ADV	GME (Antycip Simulation)
Bruno Rémy	Directeur technique	GME (Agenium Informatique & Systèmes)
Vanessa Bucchière	Administration des ventes	GME (Agenium Informatique & Systèmes)

1.6 Glossaire

GME : Groupement momentané d'entreprises : ici le groupement de cotraitance solidaire formé par les sociétés Antycip Simulation et Agenium Informatique & Systèmes en réponse à l'accord-cadre PROGIST.

2 Ordre du jour et documents de présentation

L'ordre du jour est réalisé suivant les présentations faites en séance :

- Administration : Point de situation PROGIST
- 20180314_np_antycipagenium_Présentation_Point_Avancement No3
- 20180314_NP_GME PROGIST_Tableau de Suivi des actions V2.0

Les principaux éléments de ces présentations sont repris dans le présent compte rendu et ses annexes.

3 Point de situation

3.1 Point de situation DGA

Ce chapitre reprend les principaux éléments contenus dans le support de présentation visionné en séance par l'Administration.

L'Administration fournit un état de la situation des trois bons de commande en cours :

- BDC 1 : Poste 1 et 2 MAN 12 mois : L'Administration a donné son accord pour le paiement des acomptes
- BDC 1 (hors MAN 12 mois):
 - o Les postes 4, 5 et 6 sont livrés
 - o Les postes 3 et 7 restent à livrer
- BDC 2 :
 - o Les postes 1 et 2 et de 5 à 11 sont livrés
 - o Les postes 3, 4 et 12 restent à livrer
- BDC 3 :
 - o Les postes 3 et 5 à 8 ainsi que les postes 13 et 4 sont livrés
 - o Les postes 1 et 2, 9 à 10 et 13 et 14 restent à livrer

3.2 Point de situation GME

Les écarts sont constatés entre le point de situation Administration et celui du GME sont dus aux livraisons effectuées au cours des derniers précédents la réunion.

Le GME présente à l'Administration l'avancement de l'exécution des 3 bons de commande à la date du 14 mars :

- Le périmètre Antycip est livré à l'exception de l'Editeur US Air Force (BDC 1 poste 3 sous postes 23 et 24)
- Le périmètre Agenium fourni en totalité à l'exception de :
 - Livraison Bayo : fournitures reçues et en cours d'expédition
 - Tripwire : attente retour DGA sur composition effective de la commande (contenu et quantité)
 - La formation BDC 3 Autodesk poste 15 sous poste 38

Le GME aborde le des modalités relatives au processus de paiement des postes livrés.

L'Administration précise que le processus est le suivant :

- Le délai d'acceptation par l'Administration est au maximum de 45 jours après la date de **dernière** livraison
- Pour un poste de liquidation, l'ensemble des documents justifiant la livraison de tous les composants du poste doivent être reçus pour prononcer la Demande de Recette et d'Acceptation (DRA) du poste
- Le paiement est en principe effectif dans les 30 jours suivants l'acception formelle

Le GME indique qu'il n'a aucune visibilité sur la situation des DRA émises en donc n'est pas à même de bâtir le calendrier des paiements PROGIST. L'Administration indique qu'elle fournira ces informations au GME.

L'Administration précise d'une part que si le GME reste sans nouvelle de l'Administration au terme du délai d'acception, la fourniture est tacitement acceptée. Elle précise également qu'elle n'a plus aucun pouvoir d'actions postérieurement à l'envoi des DRA au Service Liquidateur.

4 Problèmes et difficultés rencontrés

Sur la période écoulée entre le point d'avancement No2 et le point d'avancement No3, l'essentiel des problèmes et difficultés est centré sur :

- Les besoins d'accès Internet (Pix4D, Bayo...). Pour ces éditeurs, des solutions de contournement ont été déployées (changement de version et/ou livraison par CD Rom)
- Les changements ou les événements liés à l'offre technique (notamment Bayo, Tripware,...). Les problèmes rencontrés pour traiter ces références ont conduits à des annulations ou des modifications de commandes.
- L'existence de marchés spécifiques en cours d'exécution notamment Geomensura pour lesquels l'éditeur nous demande comment coordonner les opérations de maintenance entre les commandes de son marché et celles passées dans PROGIST. Pour cette référence, un état du parc de licences a été demandé à l'éditeur afin d'envisager son intégration dans PROGIST. Plus généralement, le GME demande à l'Administration quelle est sa position sur ces marchés spécifiques existants (LSDYN chez DGA TA...).

5 Mise à jour exceptionnelle du BPU/Métacatalogue

Le GME a communiqué à l'Administration ses propositions d'évolutions du BPU/Métacatalogue.

L'Administration indique que le BPU/Métacatalogue à exploiter est celui en annexe de la notification de l'accord cadre afin de disposer d'une base identique (Le GME précise que le fichier Excel en annexe est verrouillé et qu'il a utilisé la feuille Excel issue de sa proposition de 2017).

Dès réception de la version commune de ces propositions, l'Administration indique que la validation des évolutions du BPU/Métacatalogue aura lieu courant avril 2018 et fera l'objet d'un avenant à l'accord cadre PROGIST.

L'Administration demande au GME d'intégrer dans cette version les références de l'éditeur HARRIS Geospatial.

6 Site Web PROGIST

Le GME indique à l'Administration que la version 1 du Site WEB PROGIST sera mise en service au cours de la semaine du 19 au 23 mars et que la période de consolidation et de validation commune à l'Administration et au GME pourra débuter.

Le GME prendra en compte les remarques, modifications mineures et éventuelles anomalies constatées, ainsi que les propositions d'évolutions si nécessaires

Le GME fait une présentation du site WEB et précise que :

- Le catalogue PROGIST dans sa version contractuelle est opérationnel. Le GME a réalisé avec succès la saisie des trois devis correspondants aux BC1 – BC2 – BC3
- La Carte achat est opérationnelle pour les prochains bons de commande.

L'Administration informe le GME que la Carte Achat est à mettre en place au sein du MINARM après identification des POC et validation de leur profil respectif (droits d'accès au site WEB).

7 Suivi des actions

L'Administration et le GME ont effectué le bilan des actions en cours La liste des actions a été mise à jour et est fourni en annexe du présent CR. : fichier Excel

20180409_NP_GME PROGIST_Tableau_Suivi_des_actions V2.0

8 Prochaine réunion d'avancement

Les participants conviennent que le prochain Point d'avancement sera remplacé par la réunion semestrielle d'avancement fixée au Mercredi 11 Avril 2018 dans les locaux de l'Administration à Paris BALARD à 14H00.

9 Liste des documents contractuels en cours d'approbation

#	Document	Date de livraison	Date d'approbation DGA
1	20172111_np_antycipagenium_CR_Réunion_Lancement No 1 v1.2	15/01/2018	
2	20171221_np_antycipagenium_PMAQ-GME PROGIST v1.2	15/01/2018	Envoyé le 21/02/2018 pour approbation
3	20180112_np_antycipagenium_Instructions_Modalités_de_communication PROGIST v1.0	15/01/2018	Sans objet, Dispositions intégrées dans le PMAQ
4	20180112_np_antycipagenium_Points_de_Contact_PROGIST V1.0	15/01/2018	Sans objet document interne GME
5	20180112_np_antycipagenium_Courrier_Accréditation-MINARM-PROGIST v1.0	15/01/2018	Fournie le 12/02/2018
6	20180111_np_antycipagenium_CR_Point Avancement No 1 v1.0	18/01/2018	
7	20180206_np_antycipagenium_CR_Point Avancement No 2 v1.0	11/02/2018	Fourni le 6/03/2018
	20180314_np_antycipagenium_CR_Point Avancement No 3 v1.0	21/03/2018	